
Projektplan mit Gantt-Diagramm

So geht's: Gelbe Felder ausfüllen (Aufgabe, Start, Dauer in Arbeitstagen, Fortschritt, Verantwortlich). Ende, Status und die Balken der Zeitachse rechnen sich automatisch. Feiertage stehen auf dem Blatt „Feiertage". Grau = Phase, dunkelgrün = erledigt, hellgrün = offen, ◆ = Meilenstein.

Projekt:	**Website-Relaunch (Beispiel)**			**Leitung:**	A. Muster	
Zeitraum:	**11.01.2027**	bis	**30.03.2027**	**55 AT**	**Fortschritt:**	**29 %**
Zeitachse ab:	11.01.2027	← Montag der Startwoche (automatisch). Datum eintippen, um die Zeitachse zu verschieben.				

Phase / Aufgabe	Start	Dauer (AT)	Ende	Fortschritt	Verantwortlich	Status
1 Planung	**11.01.2027**		**21.01.2027**	**100 %**		**erledigt**
Kick-off-Meeting	11.01.2027	1	**11.01.2027**	100 %	Projektleitung	erledigt
Anforderungen sammeln	12.01.2027	5	**18.01.2027**	100 %	Team	erledigt
Projektplan und Budget	19.01.2027	3	**21.01.2027**	100 %	Projektleitung	erledigt
2 Konzept	**22.01.2027**		**11.02.2027**	**73 %**		**in Arbeit**
Seitenstruktur (Sitemap)	22.01.2027	5	**28.01.2027**	100 %	Team	erledigt
Design-Entwurf	29.01.2027	10	**11.02.2027**	60 %	Agentur	in Arbeit
Freigabe Design (Meilenstein)	11.02.2027	0	**11.02.2027**		Geschäftsführung	offen
3 Umsetzung	**12.02.2027**		**18.03.2027**	**0 %**		**offen**
Programmierung	12.02.2027	20	**11.03.2027**		Agentur	offen
Inhalte erstellen	12.02.2027	15	**04.03.2027**		Redaktion	offen
Test und Korrekturen	12.03.2027	5	**18.03.2027**		Team	offen
4 Abschluss	**19.03.2027**		**30.03.2027**	**0 %**		**offen**
Schulung Redaktion	19.03.2027	2	**22.03.2027**		Agentur	offen
Livegang (Meilenstein)	23.03.2027	0	**23.03.2027**		Projektleitung	offen
Nachbereitung	24.03.2027	3	**30.03.2027**		Team	offen



Gantt-Diagramm: Website-Relaunch

